

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปดังนี้



โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน จำนวน 82 โครงการ

- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ 6 เดือน	จำนวน 82 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 3 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 3.66
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน 77 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 93.90
- ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 2 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 2.44

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 บริเวณเส้นบ้านนายคำเมือง โพธิ์คำ ถนนทิศเหนือไปถึงสระใหญ่ จากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 72 หน้า 66 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 120/131)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร	300,000	0	0	1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรขลา หมู่ที่ 7 บริเวณเส้นรอบวัดไพรขลา จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 ลำดับที่ 1 หน้า 5 (จาก ข้อบัญญัติ 69 หน้า 121/131)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร	350,000	0	0	1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
3	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน บ้านหนองไม้ หมู่ที่ 3 บริเวณเส้นจากที่นายนายรัฐธินันท์ งามแพงถึงที่นางเพ็ญ งามแพง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568ลำดับที่ 6 หน้า 7 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 121/131)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนมูลดินขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 406.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,144.00 ลูกบาศก์เมตรเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร จำนวน 24 ท่อน	300,000	0	0	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณเส้นสวนนางไพบูรณ์ งามแพงถึงลำห้วยลิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 12 หน้า 51 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 122/131)	กองช่าง	ปรับปรุงถนนมูลดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 234.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 51.00 ลูกบาศก์เมตร	85,000	0	0	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 บริเวณเส้นสามแยกหนองห้าง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568 ลำดับที่ 5 หน้า 7 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 122/131)	กองช่าง	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 247.00 ลูกบาศก์เมตร	๓๐๐,๐๐๐	0	0	1 เม.ย. – 31 มิ.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
6	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนอง กอง หมู่ที่ 4 บริเวณเส้นบ้านนางนิตยา รุ่งเรือง ถึง ที่นายนายสุภาพ ฉิมมาลี จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2568 ลำดับที่ 4 หน้า 6 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 123/131)	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 200 ท่อน และ วางบ่อพัก จำนวน 19 บ่อ	300,000	0	0	1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สำโรง หมู่ที่ 6 เส้นแยกบ้านนายบุญเรือง กระจายทอง ถึงแยกบ้านนายพวย ดวงศรี จากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ลำดับที่ 2 หน้า 6 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 123/131)	กองช่าง	เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กจำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร	300,000	0	0	1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนางสาวสาลี ถึงบ้านนาง นุ้ม สมสวย จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568 ลำดับที่ 1 หน้า 5 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 124/131)	กองช่าง	เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า 324.00 ตารางเมตร	215,000	0	0	1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
9	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตบ้านดอนหมาโน หมู่ที่ 9 บริเวณ ต่อจากโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีตเดิมไปทางทิศเหนือเส้นแยกทางหลวงหมายเลข 2334 - ภายในหมู่บ้านจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 13 หน้า 127 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 124/131)	กองช่าง	เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร	300,000	0	0	1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตบ้านโนนศรี หมู่ที่ 2 บริเวณ หน้าบ้านนางแล่ม แสนดี ไปทางโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 15 หน้า 128 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 125/131)	กองช่าง	เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร	300,000	0	0	1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 85 หน้า 70 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 118/131)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้ง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	150,000	69,598	46.40	1 พ.ย. 2568 – 31 ส.ค. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
12	ค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 86 หน้า 70 (จาก ข้อบัญญัติ 69 หน้า 118/131)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุ ก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช่ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	100,000	97,867	97.87	1 พ.ย. 2568 – 31 ส.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 84 หน้า 69 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 107/131)	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนเส้นบ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ 2 ไปบ้านไพรชร หมู่ที่ 7 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	500,000	0	0	1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพตำบล ขวาวใหญ่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก่ไขครั้ง ที่ 3/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 2 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 108/131)	สำนักปลัด	อบรมสัมมนาศึกษาดูงานกลุ่ม อาชีพตำบลขวาวใหญ่	280,000	0	0	1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 1 หน้า 76 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 111/131)	กองการศึกษาฯ	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติธรรม	70,000	70,000	100	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2569	แล้วเสร็จ
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570) ลำดับที่ 2 หน้า 76 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 111/131)	กองการศึกษาฯ	เพื่อจัดงานประเพณีลอย กระทงของท้องถิ่นให้อยู่ ตลอดไป	70,000	0	0	5 พ.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570) ลำดับที่ 3 หน้า 77 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 112/131)	กองการศึกษาฯ	จัดงานประเพณีงานสงกรานต์ ของท้องถิ่นให้อยู่ตลอดไป	50,000	0	0	1-30 เมษายน 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการจัดงานเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาล เข้าพรรษา (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 4 หน้า 77 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 110/131)	กองการศึกษาฯ	เพื่อจัดงานเข้าวัดฟังธรรมช่วง เข้าพรรษาของท้องถิ่นให้อยู่ ตลอดไป	42,000	0	0	1-31 ต.ค. 2568, 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน ระดับต่างๆ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 5 หน้า 77) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 109/131)	กองการศึกษาฯ	เพื่อสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันในระดับต่าง ๆ	20,000	0	0	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
6	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบล ขวาวใหญ่(จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570) ลำดับที่ 6 หน้า 78) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 109/131)	กองการศึกษาฯ	จัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่างๆ	350,000	0	0	1 มี.ค. - มิ.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมวันช้างไทย (จากแผนฯ พ.ศ.2566 - 2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 9 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 113/131)	กองการศึกษาฯ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำ การปกครองจังหวัด เพื่อ ดำเนินกิจกรรมวันช้างไทย	15,000	0	0	1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน บ้านไพฑูริย์สำโรง (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 79) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 52/131)	กองการศึกษา	ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนใน การจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน เขตตำบลขาวใหญ่	40,000	0	0	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน บ้านขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 2 หน้า 79) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 52/131)	กองการศึกษา	ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนใน การจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน เขตตำบลขาวใหญ่	40,000	0	0	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน ขาวใหญ่วิทยา (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 3 หน้า 80) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 51/131)	กองการศึกษา	ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนใน การจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน เขตตำบลขาวใหญ่	40,000	0	0	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 6 หน้า 81) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 51/131)	กองการศึกษา	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000 โอนลด -30,000 = 70,000	0	0	10 ม.ค. 2569	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
5	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570ลำดับที่ 12 หน้า 83) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 67/131)	กองการศึกษา	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่	367,200	184,950	50.37	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน ไพรรษสำโรง (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 11 หน้า 83) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 68/131)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านไพรรษสำโรง	237,600	120,150	50.57	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 8 หน้า 82) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 61/131)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลขวาวใหญ่	185,220	93,340	50.40	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลขวาวใหญ่,รร.บ้านขวาวใหญ่ และ รร.บ้านไพรรษสำโรง (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570ลำดับที่ 14 หน้า 84) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 64-65/131)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลขวาวใหญ่,รร.บ้านขวาว ใหญ่และ รร.บ้านไพรรษสำโรง	275,610	167,878.63	60.91	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 2 – 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 9 หน้า 82) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 61/131)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า จัดการเรียนการสอน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร ส่วนตำบลขวาวใหญ่ จัดสรร สำหรับเด็ก อายุ 2 – 5 ปี	42,840 เพิ่มตามมติ กรม. = 49,572	21,840	50.98	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
10	ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 9 หน้า 82) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 62/131)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี	2,200	0	0	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 9 หน้า 82) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 62/131)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี	3,190	0	0	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 9 หน้า 82) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 63/131)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี	3,575	0	0	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 9 หน้า 82) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 63/131)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี	6,270	0	0	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	โครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 2 หน้า 90) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 105/131)	กองการศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	10,000	0	0	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 25689	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 3) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 105/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่ออบรมให้ผู้สูงอายุในตำบลมีสุขภาพกายและจิตที่ดี	280,000 โอนเพิ่ม + 30,000 = 310,000	310,000	100	23-24 มี.ค. 2569	แล้วเสร็จ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 1 หน้า 92 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 71/131)	สำนักปลัด อบต.	(1) จัดเหมาจัดทำป้าย โครงการ (2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น กระดาษ A4, ถุงมือ, ถุง ขยะ ฯลฯ)	5,000	0	0	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 25689	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 2 หน้า 92 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 72/131)	สำนักปลัด อบต.	(1) จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า และลงพื้นที่ให้บริการ ฉีดวัคซีน ลงพื้นที่ 9 หมู่บ้าน (2) จัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	0	0	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 25689	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ลำดับที่ 20 หน้า 29 (จาก ข้อบัญญัติ 69 หน้า 75/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค หนองพยาธิ	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
4	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ 2 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ลำดับที่ 11 หน้า 24 (จาก ข้อบัญญัติ 69 หน้า 78/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค หนองพยาธิ	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ลำดับที่ 2 หน้า 19 (จาก ข้อบัญญัติ 69 หน้า 82/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค หนองพยาธิ	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ลำดับที่ 74 หน้า 59 (จาก ข้อบัญญัติ 69 หน้า 81/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค หนองพยาธิ	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองแรม หมู่ที่ 5 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ลำดับที่ 29 หน้า 34 (จาก ข้อบัญญัติ 69 หน้า 83/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค หนองพยาธิ	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
8	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 56 หน้า 49 (จาก ข้อบัญญัติ 69 หน้า 80/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค หนองพยาธิ	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านไพรชร หมู่ที่ 7 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 65 หน้า 54 (จาก ข้อบัญญัติ 69 หน้า 79/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค หนองพยาธิ	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 38 หน้า 39 (จาก ข้อบัญญัติ 69 หน้า 77/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค หนองพยาธิ	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ 9 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 47 หน้า 44 (จาก ข้อบัญญัติ 69 หน้า 76/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค หนองพยาธิ	6,500	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
12	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 26 หน้า 33 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 84/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
13	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ 2 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 17 หน้า 28 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 87/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
14	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 8 หน้า 23 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 91/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
15	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 80 หน้า 63 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 90/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
16	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 35 หน้า 38 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 92/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
17	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านลำโรง หมู่ที่ 6 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 62 หน้า 53 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 89/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
18	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านไพรชร หมู่ที่ 7 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 71 หน้า 58 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 88/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
19	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านโนนขาว หมู่ที่ 8 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 44 หน้า 43 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 86/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
20	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเถอ เจ้าฟ้าจุฬารมณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ 9 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 53หน้า 48 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 85/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	8,500	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
21	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 19 หน้า 29 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 93/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
22	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านโนนครั้ง หมู่ที่ 2 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 10 หน้า 24 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 96/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
23	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 1 หน้า 19 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 100/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
24	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 73 หน้า 49 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 99/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
25	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านหนองแรด หมู่ที่ 5 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 28 หน้า 34 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 101/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แก่ผู้นำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
26	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 55 หน้า 49 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 98/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แก่ผู้นำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
27	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านไผ่พระ หมู่ที่ 7 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 64 หน้า 54 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 97/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แก่ผู้นำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
28	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 37 หน้า 39 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 95/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แก่ผู้นำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
29	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ 9 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 46 หน้า 44 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 94/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แก่ผู้นำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

(2) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ขวาวใหญ่ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 1 หน้า 99 (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 129/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	80,000	0	0	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 100) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 42/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่	40,000	0	0	1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 4 หน้า 101) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 42/131)	สำนักปลัด อบต.	อบรมและป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้เด็กและ เยาวชน	20,000	0	0	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 134) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 44/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ กระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์	1,302,000	0	0	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน,แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร  
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล การจัดทำแผนชุมชน (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 104) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 25/131)	สำนักปลัด อบต.	จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล รับทราบข้อมูลของประชาชนในตำบลขาวใหญ่	10,000	0	0	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 2 หน้า 104) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 12/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	200,000	198,817	99.41	1 ต.ค. 2568 – 31 มี.ค. 2569	แล้วเสร็จ
3	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 4 หน้า 105) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 13/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ	17,000	0	0	1 ม.ค. 2569 – 30 เม.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 4) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 14/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร	300,000	0	0	1 ก.พ. 2569 – 31 ก.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
5	โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ องค์การบริหารขวาวใหญ่(จากแผนฯ พ.ศ. 2567 - 2570 ลำดับที่ 14 หน้า 109) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 34/163)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.ขวาวใหญ่ โดยจ้างที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบประเมินและสำรวจ	20,000	0	0	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 9 หน้า 107) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 106/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	10,000	0	0	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม

(1) แผนงานงบกกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 111) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 130/131)	สำนักปลัด อบต.	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลขวาว ใหญ่	40,000	0	0	1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 2 หน้า 111) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 128/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำบลขวาวใหญ่	12,000	6,000	33.33	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 3 หน้า 112) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 127/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบล ขวาวใหญ่	9,585,600	4,714,300	49.18	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ และทุพพลภาพ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 4 หน้า 112) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 127/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตำบล ขวาวใหญ่	4,185,600	1,992,800	47.61	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในหลักความพอเพียง

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	โครงการเกษตรอินทรีย์ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 113) (จากข้อบัญญัติ 69หน้า 125/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน ตำบลขวาวใหญ่เพื่อรณรงค์ไม่ เผาตอซังในการทำการเกษตร เพื่อรณรงค์และฝึกอบรมการ ไถกลบตอซังข้าวและปลูกพืช บำรุงดิน	40,000	0	0	1 ธ.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในหลักความพอเพียง

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
1	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษาพื้นที่สีเขียว (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 122) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 71/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ใน ชุมชน	40,000	0	0	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 2 หน้า 122) (จากข้อบัญญัติ 69 หน้า 73/131)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	50,000	0	0	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ